

ZMENA ZMLUVY O DIELO Č. 2 (dodatok č. 2)

číslo zmluvy o dielo 4-18 zo dňa 04.04.2018 na zhotovenie diela stavby:

„Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Vojka**
Sídlo: **Hlavná 84/26, 076 83 Vojka**
IČO: **00332143**
DIČ: **2020730646**
V zastúpení: **Zsolt Kulcsár, starosta obce**
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **Zsolt Kulcsár, starosta obce**
vo veciach technických: **Zsolt Kulcsár, starosta obce**

Bankové spojenie: **VÚB**
IBAN: **SK 2102 0000 0000 370 432 0153**
Telefón: **056 / 639 4243**
E-mail: **vojka@vojka.eu**
Web: **www.vojka.eu**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov: EKO SVIP, s.r.o. a ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.**

Vedúci člen:
Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
IČO: **36 449 717**
DIČ: **2020004646**
IČ pre DPH: **SK2020004646**
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: **Ing. Anton Bujňák, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Anton Bujňák, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Bc. Viliam Kanovits, technický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**
IBAN: **SK24 0200 0000 0012 0525 2257**
SWIFT: **SUBASKBX**
Tel.: **051 45 21 375**
Fax: **-**
E-mail: **ekosvip@ekosvip.sk**
Webová stránka: **www.ekosvip.sk**

Člen:
Obchodné meno: **ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.**
Sídlo: **Dopravná 12, 040 13 Košice**
IČO: **47 136 502**
DIČ: **2023979529**

IČ pre DPH: SK2023979529
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. 32385/V
Štatutárny zástupca: Jozef Šulík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jozef Šulík, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Šulík, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4445 9811
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 0907 229 005
Fax: -
E-mail: sulikalvestmont@gmail.com
Webová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. XX Záverečné ustanovenia, bod 20.6 a v súlade s čl. III ZoD č. 4-18 zo dňa 04.04.2018, na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 Predmetom dodatku č. 2 je zmena rozpočtu pre stavbu, čiže zmena Prílohy č. 1 Ocenený výkaz výmer podľa dôvodnej správy zámeny zo dňa 14.09.2018 na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka**“ v čl. III Predmet zmeny zmluvy, bod 3.2 nasledovne:

Pôvodné položky v rozpočte:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
134	4847572890	Vykurov technika ATTACK 30 pellet	ks	1,000
183	765371231	Krytina bitumenová Onduline, Ondulínek úžľabia včetně tesnenia	m	21,500
184	765371251	Krytina bitumenová Onduline, Ondulínek okap	m	21,500
185	765372076	Krytina bitumenová červená, hnedá Na debnení sklon do 10st.	m2	120,000

Nový názov položiek v rozpočte:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
134	4847572890	Vykurov technika ATTACK 30 DPXP COMBI pellet	ks	1,000
183	765371231	Krytina poplastovaný plech Lindab		

		Topline LPA, Lindab úžľabia včítne tesnenia	m	21,500
184	765371251	Krytina poplastovaný plech Lindab Topline LPA, Lindab okap	m	21,500
185	765372076	Krytina poplastovaný plech Lindab Topline LPA, červená sklon do 10st.	m2	120,000

K zmene ceny nedošlo.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 4-18 zo dňa 04.04.2018, ktoré nie sú menené, alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 2 (dodatok č. 2) ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
- 4.3 Príloha – Dôvodová správa zámeny, Položkový rozpočet.

Vo Vojke, dňa: 3.9.2019

V Sabinove, dňa: 3.9.2019

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

Obec Vojka

Za zhotoviteľa:
Skupina dodávateľov EKO SVIP,
s.r.o. a ALVEST MONT MIDDLE
EAST s.r.o.


Zsolt Kulcsár,
Starosta obce




Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.,
vedúci člen skupiny na základe plnej moci



Rekonštrukcia a prístavba MŠ Vojka

Dôvodová správa zámeny

Stavebné riešenie – materiál – zmena materiálu strechy.

Vzhľadom k tomu že v čase priprav projektu "Rekonštrukcia a prístavba MŠ Vojka obec čiastočne rekonštruovala poškodenú časť strešnej krytiny a krovu nad jestvujúcou stavbou a ako krytinu použila poplastovaný plech Lindab , pristúpili sme na základe súhlasu projektanta, obce a stavebného dozoru k úprave projektu vymenou strešnej krytiny pôvodne navrhovanej ako krytina bitúmenová Onduline za krytinu LINDAB Topline LPA. A zároveň aby sa nedelila strecha na objekte na sedlovú na jestvujúcej časti a pultovú na prístavbe čo by mohlo spôsobovať časom zatekanie pri užfabiach , tak sme upravili sklon pultovej strechy aby bola súčasťou sedlovej na celom objekte . Toto zároveň zjednotí strechu a nema vplyv na rozpočet . Cena diela ostava pôvodná nakoľko dodávateľovi nevznika žiadna navyšná práca a cena za krytinu je rovnaká.

Stavebné riešenie – materiál – zmena vykurovacieho kotla.

Vzhľadom nato, že navrhovaný kotol ATTACK 30 pellet je výlučne iba na palety a požiadavka investora je mať kotol na tuhé palivo, aj na pelety navrhujeme daný kotol zameniť za kotol ATTACK 30 DPXP COMBI pellet.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za projektanta :

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Kajla

Bc. Ondrej Šalamun

Helena Terpakova

Anna Olahová



VLÁČIA STAVBY
Zamena
Rekonštrukcia a pristavba MŠ v obci Vojka

OSO:
Miesto: Vojka

Objednávateľ:
Obec Vojka

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 10. 2018

ICO:
IČ DPH:

ICO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



CI LIST ROZPOČTU

stavba:
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka
Objekt:
01 - Rozpocet

JKSO:
Miesto: Vojka

Objednávateľ:
Obec Vojka

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 10. 2018

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				0,00
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH				0,00
v EUR				

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia a pristavba MŠ v obci Vojka

01 - Rozpocet

Miesto: Vojka

Dátum: 24. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Vojka

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **0,00**

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

CET

Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka

Objekt:

01 - Rozpocet

Miesto: Vojka

Dátum: 24. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Vojka

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne **0,00**

134	M	4847572890	Vykurov technika ATTACK 30 pellet	ks	1,000	-4 007,42	-4 007,42
134	M	4847572890.	Vykurov technika ATTACK 30 DPXP COMBI pellet	ks	1,000	4 007,42	4 007,42

D 762 Konštrukcie tesárske **0,00**

170	K	762810036	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	120,000	-14,00	-1 680,00
170	K	762810036.	Záklop stropov z dosiek skrutkovaných na rošt	m2	120,000	14,00	1 680,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé **0,00**

183	K	765371231	Krytina bitumenová Onduline, Onduline úžľabia včetně tesnenia	m	21,500	-15,09	-324,44
183	K	765371231.	Krytina LINDAB - úžľabia, sklon strechy do 30°	m	21,500	15,09	324,44
184	K	765371251	Krytina bitumenová Onduline, Onduline okap	m	21,500	-28,00	-602,00
184	K	765371251.	Krytina LINDAB - okapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45°	m	21,500	28,00	602,00
185	K	765372076	Krytina bitumenová červená, hnedá na debnení sklon do 10st.	m2	120,000	-19,67	-2 360,40
185	K	765372076.	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy nad 45°	m2	120,000	19,67	2 360,40