

## ZMENA ZMLUVY O DIELO Č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo 4-18 zo dňa 04.04.2018 na zhotovenie diela stavby:

„Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka“

### Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Vojka  
Sídlo: Hlavná 84/26, 076 83 Vojka  
IČO: 00332143  
DIČ: 2020730646  
V zastúpení: Ing. Ján Kajla, starosta obce  
Osoby jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kajla, starosta obce  
vo veciach technických: Ing. Ján Kajla, starosta obce

Bankové spojenie: VÚB  
IBAN: SK 2102 0000 0000 370 432 0153  
Telefón: 056 / 639 4243  
E-mail: vojka@vojka.eu  
Web: [www.vojka.eu](http://www.vojka.eu)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov  
IČO: 36 449 717  
DIČ: 2020004646  
IČ DPH: SK2020004646  
V zastúpení: Ing. Anton Bujňák, konateľ  
Osoby jednat' vo veciach zmluvných : Ing. Anton Bujňák, konateľ  
vo veciach technických: Ing. Pavol Urda, technický riaditeľ  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257  
Telefón: 051 45 21 375  
Fax: 051 45 21 375  
E-mail: ekosvip@ekosvip.sk  
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro  
Číslo zápisu: vl. 10621/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2**  
**Preambula**

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 11 Záverečne ustanovenia, bod 2 a v súlade s čl. 3 ZoD č. 4-18 zo dňa 04.04.2018, na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

**Článok 3**  
**Predmet zmeny zmluvy**

3.1 Predmetom dodatku č. 1 je zmena zmluvy v znení podľa dôvodnej správy zámeny zo dňa 14.09.2018 na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia a pristavba MŠ v obci Vojka**“ v čl. 3 Predmet zmeny zmluvy, bod 2. nasledovne:

**Pôvodné položky v rozpočte:**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
134	4847572890	Vykurov technika ATTACK 30 pellet	ks	1,000
183	765371231	Krytina bitumenová Onduline, Ondulínek úžľabia včetně tesnenia	m	21,500
184	765371251	Krytina bitumenová Onduline, Ondulínek okap	m	21,500
185	765372076	Krytina bitumenová červená, hnedá Na debnení sklon do 10st.	m2	120,000

**Nový názov položiek v rozpočte:**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
134	4847572890	Vykurov technika ATTACK 30 DPXP COMBI pellet	ks	1,000
183	765371231	Krytina poplastovaný plech Lindab Topline LPA, Lindab úžľabia včetně tesnenia	m	21,500
184	765371251	Krytina poplastovaný plech Lindab Topline LPA, Lindab okap	m	21,500
185	765372076	Krytina poplastovaný plech Lindab Topline LPA, červená sklon do 10st.	m2	120,000

**K zmene ceny nedošlo.**

3.2 Dôvodom zmeny je, že v čase príprav projektu obec Vojka čiastočne rekonštruovala poškodenú časť strešnej krytiny a ako krytinu použili poplastovaný plech Lindab. Na základe požiadavky investora bol kotel ATTACK 30 pellet zamenaný za ATTACK 30 DPXP COMBI pellet.

**Článok 4  
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 4-18 zo dňa 04.04.2018, ktoré nie sú menené, alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
- 4.3 Príloha – Dôvodová správa zámeny.

Vo Vojke, dňa: 30.11.2018


V Sabinove, dňa: 30.11.2018

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

**Obec Vojka**

**EKO SVIP, s.r.o.**

  
**Ing. Ján Kajňa**  
**Starosta obce**



  
**Ing. Anton Bujňák**  
**konateľ spoločnosti**